

УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации национальных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8;
в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9)

П А С П О Р Т

**регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Удмуртской Республике**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А.Муталенко – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель регионального проекта	И.Г.Титов – министр здравоохранения Удмуртской Республики		
Администратор регионального проекта	И.И.Амбражук – заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики		

Связь с государственными программами Удмуртской Республики	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения» утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07 октября 2013 г. № 457
--	--

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году</i>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	основной	28,6	31.12.2017	26,5	25,5	24,6	23,6	22,6	21,9
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	основной	80,3	31.12.2017	74,5	71,8	69,0	66,3	63,6	61,5
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	дополнительный	12,9	31.12.2017	12,0	11,2	10,4	9,6	8,8	8,0
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	дополнительный	15,1	31.12.2017	14,9	14,8	14,6	14,4	14,2	14,0

5.	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	дополнительный	49,2	31.12.2017	51,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
6.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед.	дополнительный	2554	31.12.2017	2647	2699	2803	2907	3011	3115
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	дополнительный	84,2	31.12.2017	86,0	87,8	89,6	91,4	93,2	95,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.	В Удмуртской Республике утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	<p>Министерством здравоохранения Удмуртской Республики утверждена и реализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации, предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>По итогам работы в 2024 году будет сформирован отчет по реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p>

1.2.	<p>Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска</p>	<p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.</p>
1.3.	<p>Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи</p>	<p>Министерством здравоохранения Удмуртской Республики будут внедрены клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, разработанные и утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.</p> <p>В рамках реализации проекта будут реализованы мероприятия направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием республиканских и</p>

		государственных медицинских организаций (и/или их структурных подразделений), в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Удмуртской Республики; внедрение актуализированных клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
1.4.	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	<p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами.</p> <p>посредством ежегодного определение реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p>
1.5.	2 региональных сосудистых центра и 2 и 5 первичных сосудистых отделений из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике	<p>В 2019 году в Удмуртской Республике определены:</p> <p>2 региональных сосудистых центра, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>5 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из</p>

		<p>следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p>
1.6.	1 региональных сосудистый центр из 2 и 2 первичных сосудистых отделений из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике	<p>В 2020 году в Удмуртской Республике будут определены:</p> <p>1 региональный сосудистый центр, участвующий в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p>
1.7.	1 региональных сосудистый центр из 2 и 6 первичных сосудистых отделений из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	<p>В 2021 году в Удмуртской Республике будут определены:</p> <p>1 региональных сосудистый центр, участвующий в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;</p>

	в Удмуртской Республике	<p>компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p>
1.8.	1 региональных сосудистый центр из 2 и 5 первичных сосудистых отделений из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике	<p>В 2022 году в Удмуртской Республике будут определены:</p> <p>1 региональный сосудистый центр, участвующий в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>5 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения</p>

		Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
1.9.	1 региональный сосудистый центра из 2 и 1 первичное сосудистое отделение из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике	<p>В 2023 году в Удмуртской Республике будут определены:</p> <p>1 региональный сосудистый центр, участвующий в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>1 первичное сосудистое отделение участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p>
1.10.	2 региональных сосудистых центра из 2 и 6 первичных сосудистых отделений из 6 участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике	<p>В 2024 году в Удмуртской Республике будут определены:</p> <p>2 региональных сосудистых центра, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p>

		<p>6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>В Удмуртской Республике будут реализованы соглашения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p>
1.11.	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений</p>	<p>С 2019 по 2024 год в Удмуртской Республике будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>2 региональных сосудистых центра, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>6 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
1.	Руководитель федерального проекта	Титов И.Г.	Министр здравоохранения Удмуртской Республики	А.А. Муталенко – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики	10
2.	Администратор федерального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
В Удмуртской Республике разработана и утверждена региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	5
4.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. Шишкина Н.А.	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии Главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской профилактики МЗ УР»	Амбражук И.И. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
6.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. Шишкина Н.А.	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии Главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской профилактики МЗ УР»	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г.- министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
8.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. Шишкина Н.А.	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии Главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской профилактики МЗ УР»	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щербак Г.О.	Первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г.- министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
10.	Участник регионального проекта	Иммамова О.А.	Начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики	Щербак Г.О.- первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
11.	Участник регионального проекта		Государственные медицинские организации Удмуртской Республики	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
2 из 2 региональных сосудистых центров и 5 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
13.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. .	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
14.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	Амбражук И.И. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
1 из 2 региональных сосудистых центров и 2 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
16.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. .	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
17.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
1 из 2 региональных сосудистых центров и 6 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г.- министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
19.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В.	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
20.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Государственные медицинские организации Удмуртской Республики	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	20
1 из 2 региональных сосудистых центров и 5 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
22.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. .	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
23.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Государственные медицинские организации Удмуртской Республики	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	20
1 из 2 региональных сосудистых центров и 1 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
25.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В. .	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И.- заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
26.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Государственные медицинские организации Удмуртской Республики	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	20
2 из 2 региональных сосудистых центров и 6 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в Удмуртской Республике					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Амбражук И.И.	Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	Титов И.Г. - министр здравоохранения Удмуртской Республики	10
28.	Участник регионального проекта	Помосов С.А., Комиссарова Н.В.	Главный внештатный специалист по кардиологии Главный внештатный специалист по неврологии	Амбражук И.И. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики	20
29.	Участник регионального проекта	Рящиков С.Н. Шаклеин А.В. Грачева И.Л. Н.П.Поздеева Н.П.Вдовина А.В.Телегина М.Г.Галанов Е.М.Ворончихина	Государственные медицинские организации Удмуртской Республики	Руководители государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	20

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 8 сосудистых центров (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 20% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом.

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операций: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации).

Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ более 70% оборудования.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в Удмуртской Республике переоснащение сети сосудистых центров дорогостоящим оборудованием (2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений). Часть первичных сосудистых отделений будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 3 115 вмешательств в год.

В рамках проекта планируется осуществлять мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, что позволит снизить частоту сосудистых катастроф.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи,

кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Системный характер реализации федерального проекта, обеспечит достижение целевого показателя проекта – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей, и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений.

6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта является достаточным и эффективным.

С 2019 по 2024 год в Удмуртской республике будут переоснащены дооснащены 2 региональных сосудистых центра, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; и 6 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Что позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо. Часть первичных сосудистых отделений будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 3 115 вмешательств в год.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а так же мероприятий, которые реализуются в рамках других

региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках регионального проекта проведена приоритизация мероприятий, в соответствии с которой, предусмотрено поэтапное переоснащение сети сосудистых центров. Финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта в период 2019-2024 гг. составляет 737,28 млн. руб., из них: 2019 год – 151,14 млн рублей, 2020 год – 122,21 млн рублей, 2021 год – 95,15 млн рублей, 2022 год – 153,22 млн рублей, 2023 год – 80,51 млн рублей, 2024 год – 135,05 млн рублей.

6.4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта является: реорганизация сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; высокая волатильность рынка медицинского оборудования; изменение законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

6.5. Отражение в паспорте федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»

Результат	Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение»											Стоимость его последующего содержания
	Целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	Целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	Целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	Целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	Целевой показатель: охват всех граждан профилактическими осмотрами, %	Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	Целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид	Целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов в США в год)	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртской Республики	<i>КРП</i>
1.3.1.	Мероприятие: Внедрение требований к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2019	01.03.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Требования к региональным программам «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	<i>РРП</i>
1.3.	Контрольная точка: внедрены требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»		01.03.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет	<i>РРП</i>
1.4.1.	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	01.05.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Проекты региональной программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями	<i>РРП</i>
1.4.	Контрольная точка: разработан проект региональной программ борьбы с сердечно-		01.05.2019	Министерство здравоохранения	Проект региональной программ борьбы	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистыми заболеваниями			Удмуртской Республики	с сердечно- сосудистыми заболеваниями	
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики об утверждении региональной программ борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями	<i>КРП</i>
1.5.	Контрольная точка: распоряжение Правительства Удмуртской Республики об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		01.07.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики об утверждении региональной программ борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями	<i>КРП</i>
2.	2 из 2 региональных сосудистых центров и 5 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским	01.01.2019	31.12.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием.			Республики		
2.1.1.	Мероприятие: Определение 2 региональных сосудистых центров и 5 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2019	01.02.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	<i>РРП</i>
2.1.	Контрольная точка: Определено 2 региональных сосудистых центров и 5 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		01.02.2019	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты государственных медицинских организаций Удмуртской Республики	<i>РРП</i>
2.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
2.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2019	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
2.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
3.	1 из 2 региональных сосудистых центров и 2 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2020	31.12. 2020	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Мероприятие: Определение 1 региональный сосудистый центров и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2020	01.02.2020	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>РРП</i>
3.1.	Контрольная точка: Определен 1 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		01.02.2020	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>РРП</i>
3.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>РРП</i>
3.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2020		Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>РРП</i>
3.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией	-	31.12.2020	Министерство здравоохранения	Отчет Удмуртской Республики о	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Удмуртской Республики	реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
4.	1 из 2 региональных сосудистых центров и 6 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2021	31.12.2021	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
4.1.1.	Мероприятие: Определен 1 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2021	01.02.2021	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
4.1.	Контрольная точка: Определен 1 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений		01.02.2021	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты Удмуртской Республики	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.			Республики		
4.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
4.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2021		Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием сосудистых отделений медицинским оборудованием	
4.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>РРП</i>
5.	1 из 2 региональных сосудистых центров и 5 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2022	31.12.2022	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
5.1.1.	Мероприятие: Определен 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений	01.01.2022	01.02.2022	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
5.1.	Контрольная точка: Определен 1 региональный		01.02.2022	Министерство	Отчеты Удмуртской	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.			здравоохранения Удмуртской Республики	Республики	
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
5.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых		01.04.2022		Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отделений медицинским оборудованием				Удмуртской Республике на переоснащение/доосна щение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием сосудистых отделений медицинским оборудованием	
5.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и первичных сосудистых отделений	
5.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>РРП</i>
6.	1 из 2 региональных сосудистых центров и 6 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2023	31.12.2023	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
6.1.1.	Мероприятие: Определен 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений	01.01.2023	01.02.2023	Министерство здравоохранения Удмуртской	Отчеты Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики		
6.1.	Контрольная точка: Определен 1 региональных сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		01.02.2023	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты Удмуртской Республики	<i>РРП</i>
6.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
6.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на		01.04.2023		Заключено соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием сосудистых отделений медицинским оборудованием	
6.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
6.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>РРП</i>
7.	1 из 2 региональных сосудистых центров и 6 из 6 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2024	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>
7.1.1.	Мероприятие: Определен 1 региональный	01.01.2024	01.02.2024	Министерство	Отчеты Минздрава	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений			здравоохранения Удмуртской Республики	Удмуртии	
7.1.	Контрольная точка: Определен 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		01.02.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчеты Удмуртской Республики	<i>РРП</i>
7.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Минздрав России Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	<i>КРП</i>
7.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Российской Федерацией		01.04.2024		Заключено соглашение с Российской	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/доосна щение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием сосудистых отделений медицинским оборудованием	
7.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
7.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики	Отчет Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	<i>РРП</i>
8.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений	01.12.2024	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской	Доклад Минздрава Удмуртии	<i>КРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики, Минздрав России		
8.1.1.	Мероприятие: подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений	01.12.2024	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Минздрав России	Отчет Удмуртской Республики о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров	<i>КРП</i>
8.1.	Контрольная точка: отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики		<i>КРП</i>